

ZÁPIS
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bílá Lhota, konaného dne
2.11. 2020 od 17:00 hodin

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Bílá Lhota (dále jen ZO) bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce panem Janem Balcárkem.

Starosta obce konstatoval, že svolání ZO bylo vyvěšeno na Úřední desce od 26.10.2020 do 2.11.2020 a současně na www. stránkách obce. Dle prezenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 11 členů ZO, čímž je ZO usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Určení zapisovatele

Starosta obce určil zapisovatelem schůze ZO paní Alenu Sedlářovou.

1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Starosta obce navrhl do návrhové komise: Petra Kučmína, Josefa Dvořáka, Jaroslava Žitného

Ověřovateli zápisu navrženi: Martin Semian, Vojtěch Mořka

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávhrhy. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se všem přítomným.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje do návrhové komise: Petra Kučmína, Josefa Dvořáka, Jaroslava Žitného

Ověřovateli zápisu: Martin Semian, Vojtěch Mořka

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Schválení programu

Starosta obce seznámil přítomné s doplněným návrhem programu.

- 1. Zahájení a volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu.**
- 2. Schválení programu schůze ZO.**
- 3. Seznámení s plněním usnesení z 12. ZO.**
- 4. Uplatnění sankce vůči dodavateli VHH THERMONT s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc za nedodržení termínu dokončení díla.**
- 5. Různé**
- 6. Diskuse.**
- 7. Závěr.**

Starosta dal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Seznámení s plněním usnesení z 12. ZO

Starosta obce seznámil ZO s plněním usnesení z 12. ZO. Usnesení jsou plněna průběžně.

Vzato na vědomí

4. Uplatnění sankce vůči dodavateli VHH THERMONT s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc za nedodržení termínu dokončení díla.

Starosta seznámil ZO s výší sankce, která bude uplatňována dle smlouvy o dílo vůči dodavateli VHH THERMONT s.r.o. za nedodržení termínu dokončení díla. Stavba byla předána 8.10.2020 - dle smlouvy měla být stavba předána dne 4.10.2020. Celkem tedy 4 dny x 30.577,-Kč = 122.308,-Kč bez DPH.

Po projednání dal starosta hlasovat

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje uplatnění sankce vůči dodavateli VHH THERMONT s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc za nedodržení termínu dokončení díla „Stavební úpravy ZŠ Bílá Lhota – Snížení energetické náročnosti objektu“ v celkové výši 122. 308,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5. Různé: Starosta informoval ZO, že v úterý 3.11.2020 bude v Měníku firma ořezávat lípu.

6. Diskuse:

- Mgr. Jitka Dvořáková - čeho se týká sankce, je to k vůli zatečení do školy?
Odpověděl pan starosta - jedná se o nedodržení termínu a k tomu firma ještě dodělává přístupovou cestu a zadní vchod do školy.

-pan Žitný - fasáda je kompletně dodělaná? - starosta ano

7. Závěr.

Starosta obce poděkoval všem za účast na ZO.

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva v 17:30 hod.

.....
Balcárek Jan – starosta

.....
Alena Sedlářová - místostarostka

.....
Martin Semian

.....
Vojtěch Mořka